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Indledning 
 
Kulturminister Brian Mikkelsen tog i april måned 2005 initiativ til at afdække 
potentialer og barrierer i forbindelse med en eventuel fremtidig satsning på 
København som vært for et OL gennem udbud af en konsulentundersøgelse. 
Undersøgelsen indgår som baggrund for regeringens handlingsplan for at 
tiltrække store idrætsbegivenheder til Danmark. 
 
I forbindelse med undersøgelsen har der været nedsat en styregruppe, som 
har fulgt undersøgelsen. Styregruppen har bestået af repræsentanter fra: 
 

• Kulturministeriet - Peter Schønning (formand) og Camilla Mynster 
• Københavns Kommune - Leif Chr. Mikkelsen 
• Århus Kommune - Finn Lyck 
• Wonderful Copenhagen - Lars Bernhard Jørgensen 
• Danmarks Idræts-Forbund/Danmarks Olympiske Komité -  

Morten Mølholm Hansen 
• Idrætsfonden Danmark – Lars Lundov 

 
Undersøgelsen er gennemført af et konsulentteam bestående af: 

 
• Rambøll Management A/S (projektledelse) 
• Rambøll Danmark A/S 
• Rambøll Nyvig A/S 
• TSE Consulting 

 
Konsulentteamet har udarbejdet en detaljeret rapport, hvor potentialer og 
barrierer ved OL til Danmark er analyseret i fem faser: 
 

1. Status - mulighederne for i dag at afholde OL 
2. Cost - omkostninger ved at byde på og afholde OL 
3. Cost-Benefit - de samfundsøkonomiske omkostninger og indtægter 
4. Strategi - hvilke fokusområder skal opstilles 
5. Handlingsplan – hvad er de første skridt 

 
Styregruppen og medlemmerne af et internationalt ekspertudvalg har løben-
de kommenteret konsulentteamets arbejde, men undersøgelsens resultater 
og rapportens indhold er alene konsulentteamets ansvar. 
 
Dette resumé er udarbejdet på baggrund af, men følger ikke nødvendigvis, 
den detaljerede og til dels meget tekniske analyse i de ovennævnte fem fa-
ser. Konsulentteamet har skønnet, at det forståelsesmæssigt vil være bedre 
at beskrive analysens resultater gennem besvarelse af fem spørgsmål vedrø-
rende OL til Danmark: 
 

• Hvorfor skal det undersøges? 
• Hvordan ville det se ud? 
• Hvad ville det koste? 
• Hvorfor skulle det realiseres? 
• Hvordan kunne det organiseres? 

 
Disse fem spørgsmål er forsøgt besvaret i dette resumé. For uddybende for-
klaringer, talmateriale mv. henvises til rapporten samt bilag til denne. 
 
Det skal nævnes, at når der i det følgende skrives OL, menes der et samlet 
sommer OL – både for ”rask-idrætten” og de Paralympiske Lege (tidligere 
Handicap OL).  
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Desuden skal det nævnes, at konsulentteamet foreslår, at der bør satses på 
at afholde OL i Danmark i 2020. Begrundelse herfor er, at OL kun meget 
sjældent har været afholdt på samme kontinent to på hinanden følgende 
gange. Da London samtidigt vandt værtskabet til OL i 2012, vurderer konsu-
lentteamet det for mest sandsynligt, at OL igen vil blive tildelt en europæisk 
by i 2020. En yderligere argumentation herfor gives i rapporten. 
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1. OL til Danmark – hvorfor skal det undersøges? 
 
Undersøgelsens formål er ikke at udarbejde et budmateriale til Den Olympi-
ske Komité (IOC), som kan tiltrække et OL, ej heller at udarbejde en plan for 
afholdelsen af et OL i København, eller at give anbefalinger til, hvorvidt Kø-
benhavn og Danmark bør byde på et OL. 
 
Formålet er derimod at afdække følgende centrale spørgsmål: 
 

• Hvorledes de potentialer, som København og Danmark har, kan ud-
nyttes 

• Hvorledes de barrierer, der eksisterer, kan nedbrydes for at vinde et 
fremtidigt dansk bud på afholdelsen af et OL 

• I hvilket omfang og under hvilke forudsætninger vil et OL i Køben-
havn være samfundsøkonomisk rentabelt – dvs. afdække hvilke 
samfundsøkonomiske omkostninger og indtægter afholdelsen af et 
OL indebærer 

• Hvilken strategi, der skal lægges for, at København vinder værtska-
bet og hvilken handlingsplan, som skal understøtte og udmønte stra-
tegien – herunder hvilke øvrige store internationale idrætsbegiven-
heder, som kan understøtte et dansk OL-bud. 

 
Undersøgelsen opstiller en række grundlæggende forhold og et dansk OL-
koncept, som et eventuelt fremtidigt bud efter vores vurdering bør indehol-
de. Dette omfatter særligt følgende aspekter: 
 

1. De aktuelle forhold i Københavnsområdet vedrørende de nuværende 
idræts- og hotelfaciliteter, der kan anvendes i forbindelse med inter-
nationale og olympiske idrætsarrangementer og den nuværende og 
planlagte infrastruktur 

2. Opfyldelsen af de grundlæggende kriterier, som IOC har opstillet for 
at kunne afholde et OL  

3. En målsætning om, at et OL-arrangement er samfundsøkonomisk 
rentabelt – de givne barrierer taget i betragtning 

4. Danmarks muligheder for at vinde retten til at afholde et OL, såfremt 
det besluttes at byde – Danmarks relativt begrænsede størrelse ta-
get i betragtning 

5. En strategi, der sigter på maksimal udnyttelse af eksisterende facili-
teter og minimal opførelse af anlæg og faciliteter, der efterfølgende 
vil have ringe værdi. 

 
København og OL undersøgelse 
 
I det følgende sammenholdes Københavns Kommunes egne udviklingsplaner 
med perspektiverne i at afholde et OL i København. Forslag til Kommuneplan 
2005 fastslår, at der er følgende to overordnede pejlemærker for Køben-
havns udvikling: 
 

• København som international by med en stærk byidentitet 
 
• København som en by med livskvalitet og et sundt bymiljø 
 

Københavns Kommune præsenterer i forslag til Kommuneplan 2005 en ræk-
ke udviklingspolitikker indenfor en række forskellige fokusområder. 
 
At der er stort sammenfald med en vision om et OL til København og målene 
i Kommuneplan 2005, fremgår af nedenstående oversigt.  
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Sammenfald mellem OL til København og målene i 
forslag til Kommuneplan 2005

Pejlemærker i Kommuneplan 2005

International by med stærk byidentitet X

Livskvalitet og et sundt bymiljø X

Fokuspunkter i Kommuneplan 2005

Økonomisk bæredygtighed X

Social bæredygtighed X

Miljømæssig bæredygtighed X

En mangfoldig hovedstad X

Et godt kultur- og fritidsliv X

Arkitektur af int. klasse og alsidige, attraktive boligformer  X

En velfungerende infrastruktur med kollektiv trafik X

Sammenfaldende med mål

Direkte Ingen
In-

direkte
Mod-
strid

 
 
Som det ses af oversigten stemmer visionerne om afholdelse af et OL på en 
række punkter overens med Københavns Kommunes mål for byens udvik-
ling. Et OL indeholder potentialet til at skabe positiv synergi med planlæg-
ningen af Københavns fremtidige udvikling. 
 
Således vil et OL i København for det første: 
 

• Medvirke til at gøre København til en international by med en stærk 
byidentitet - også for byens egne borgere 

• Kunne skabe rammer, der inspirerer og motiverer til et godt kultur- 
og fritidsliv 

• Medføre forbedring af infrastrukturen samt rammerne for et godt 
kultur- og fritidsliv. 

 
For det andet vil et OL i København indirekte kunne understøtte fokuspunk-
terne om: 
 

• Økonomisk dynamik (og muligvis økonomisk bæredygtighed) 
• Social dynamik (og muligvis social bæredygtighed) 
• En mangfoldig storby med forskellige livsformer og kulturel bære-

dygtighed 
• Dynamisk byudvikling og alsidige og attraktive boliger. 

 
Der vil således gennem afholdelsen af et OL i København integreret kunne 
arbejdes mod realiseringen af de nævnte pejlemærker og fokuspunkter for 
Københavns Kommune, som de er beskrevet i forslag til Kommuneplan 
2005. 
                                                                                                                                                    
Det er konsulentteamets vurdering, at en række af de positive effekter for-
bundet med et OL vil blive realiseret, selv hvis et OL i København i første 
omgang udelukkende er en vision. Således kan et OL på visionsplan i sig selv 
medføre en motivation, energi og selvbevidsthed, der kan være gavnlig for 
f.eks. byidentiteten og kultur- og fritidslivet. 
 
Bliver OL i København i tillæg hertil et reelt mål, og Københavns Kommune 
vælger at byde på afholdelsen af et OL, kan de ovenfor nævnte effekter rea-
liseres gennem en koordineret OL- og kommuneplanlægning. 
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Danmark og OL undersøgelse 
 
Et andet og meget væsentligt argument for at undersøge potentialer og bar-
rierer ved OL til Danmark er, at i regeringsgrundlaget ”Nye Mål” fra 2005 
opstilles det mål, at regeringen vil fremlægge en handlingsplan for at trække 
flere store idrætsbegivenheder til Danmark. Denne handlingsplan fremlæg-
ges efter det oplyste i sommeren 2006. 
 
Af ”Danmark i kultur- og oplevelsesøkonomien – 5 nye skridt på vejen” fra 
2003 fremgår det ligeledes, at regeringen har som mål at tiltrække flere 
internationale begivenheder til Danmark og ønsker at øge professionaliserin-
gen i håndteringen af dem ved at styrke tiltrækning og evaluering af begi-
venhederne. 
 
Det er desuden regeringens hensigt at skabe et øget fokus på kulturelle og 
sportslige begivenheder for at anvende sportsbegivenhederne som regional 
løftestang. Det vil sige at benytte sig af begivenheder til at øge profileringen 
af en region og samtidig styrke det kreative, kulturelle og idrætsmæssige 
miljø til gavn for den økonomiske vækst og kulturelle udvikling. 
 
Som regeringen lægger op til i ”Danmark i kultur- og oplevelsesøkonomien”, 
er formålet at skabe et løft af kultur- og oplevelsesøkonomien. Det skal være 
med til at gøre danske virksomheder i stand til at tilbyde varer og ydelser, 
der ikke alene har høj kvalitet, men også sammenkædes med følelser, vær-
dier, mening, identitet og æstetik, som knytter sig til eksempelvis internati-
onale (sports)events.  
 
Konsulentteamet vurderer, at afholdelsen af OL vil have tre oplevelsesøko-
nomiske perspektiver: 

 
1. Et OL har potentialet til at trække flere turister til København (og til 

Danmark) både før og også efter et OL, da København (og Danmark) 
vil blive associeret med bestemte positive oplevelser relateret til OL 

 
2. Selve oplevelsen, OL, har et stort potentiale til at give danske virk-

somheder og deres produkter mulighed for på globalt plan at blive 
associeret med OL’s erindringsbærende oplevelser. 

 
3. OL vil kunne indgå i synergi med de allerede foretagne investeringer 

på området og dermed gøre forrentningen af samfundets øvrige op-
levelsesøkonomiske tiltag større.  

 
Sammenfatning 
 
Som beskrevet ovenfor er der således en række forhold, som gør det rele-
vant at undersøge potentialer og barrierer for at tiltrække et OL. Visionen 
om et OL til Danmark kan integreres i de udviklingsplaner, som Københavns 
Kommune har udarbejdet for hovedstadens fremtidige udvikling.  
 
Samtidig passer visionen ind i regeringens planer for at tiltrække flere store 
idrætsbegivenheder og for at skabe et løft af kultur- og oplevelsesøkonomien 
– både i relation til øget turisme, branding af danske virksomheder og deres 
produkter samt yderlig forrentning af de allerede foretagne investeringer 
indenfor oplevelsesøkonomien. 
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2. OL til Danmark – hvordan kunne det se ud? 
 
Konsulentteamet har udarbejdet et koncept for, hvorledes et dansk bud på 
et OL i København kunne udformes, da det ikke er muligt at beregne costs 
og benefits for en plan, som i sidste ende ikke ville kunne implementeres. 
 
Som en del af dette koncept har konsulentteamet forsøgt at opstille et sand-
synligt scenario for gennemførelse af de forskellige OL-discipliner. I den for-
bindelse er der lagt vægt på: 
 

• Størst mulig anvendelse af eksisterende faciliteter, eventuelt med 
nødvendige moderniseringer, ombygninger og udvidelser 

• Så vidt muligt kun at bygge nye multifunktionelle faciliteter, som 
kan nyttiggøres efter OL 

• Gøre brug af midlertidige faciliteter i en ”eventudgave”, hvor disse 
vil være vanskelige at nyttiggøre efter OL 

• At anvende samme faciliteter til flere konkurrencer, hvor dette er 
muligt 

• Flest mulige konkurrencefaciliteter tæt på Den Olympiske By og Det 
Olympiske Stadion (IOC’s ”nærhedsprincip”). 

 
Denne vægtning skyldes dels hensynet til økonomien og dels hensynet til at 
undgå problemer med nyttiggørelsen af anlæggene efter OL. I forbindelse 
med arbejdet med undersøgelsen er der løbende udarbejdet cost-benefit 
analyser på de enkelte faciliteter. Disse analyser har angivet i hvilket om-
fang, det er samfundsøkonomisk rentabelt at modernisere, ombygge eller 
udvide bestående faciliteter, at etablere nye faciliteter, eller i hvilket omfang 
der bør etableres faciliteter som ”eventudgaver”. Problemstillingen kan illu-
streres således: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Påkrævede 
sportsfaciliteter 

Eksisterer 
faciliteten?

Ja

Nej

Ja

Ja
Nej

Ja

Nej

Nej

SenereOmgående

Er kvaliteten 
tilfredsstillende?

Er der brug for 
faciliteten efter OL?

Leje af   
facilitet

Midlertidig 
udvidelse/ 

eventudgave 
facilitet

Opførelse af 
faciliteten

Modernisering 
Ombygning 
Udvidelse

Er den ønskede 
facilitet egnet?

Hvornår vil efter-
spørgslen opstå?

Opførelse af 
eventudgave 

facilitet

Omkostninger  
ved at frem-

rykke opførelse   
af faciliteten 

Opførelse af 
faciliteten
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Princippet om faciliteter i ”eventudgave” og ”permanent udgave” 
 
Hvor cost-benefit analyserne viser, at det ikke er samfundsøkonomisk at 
etablere en facilitet, foreslår konsulentteamet at etablere disse i en ”event-
udgave” i modsætning til en ”permanent udgave”. 
 
Ved en ”eventudgave” kan der bl.a. opnås besparelser på følgende: 
 

• Billigere materialer og konstruktionsprincipper, da der er begrænse-
de krav til holdbarhed, samtidig med at faciliteten overholder de 
funktionelle krav til anvendelsen, de gældende sikkerhedsregler, 
tekniske krav mv. 

• Begrænsede krav til arkitektur, da faciliteten ikke er blivende. Det 
største danske stadion, ”Parken”, er et godt eksempel på et stadion, 
som er opført med begrænset krav til arkitektur, hvorved prisen målt 
pr. sideplads er væsentligt lavere end andre tilsvarende stadions 

• Grunden skal ikke købes, men kan lejes i facilitetens levetid, hvorved 
omkostningen kan reduceres væsentligt, da køb af en grund er sær-
ligt omkostningskrævende inden for Københavnsområdet. 

 
I beregningerne har vi taget udgangspunkt i en gennemsnitlig besparelse på 
en facilitet i eventudgave på 40% i forhold til permanente faciliteter. Hvis 
det efterfølgende viser sig, at en facilitet i en eventudgave er økonomisk 
bæredygtig, eller man af andre årsager ønsker at bibeholde denne, vil det 
være muligt at opgradere den til en blivende facilitet. Med en sådan ”Step-
By-Step”-strategi vil det være muligt at afholde investeringerne i den takt, 
disse viser sig at være rentable. 
 
Med udgangspunkt i ovennævnte betragtninger har konsulentteamet opstillet 
følgende oversigt over idrætsfaciliteter for et OL i København: 
 

OL-disciplin Sted Tilskuerpladser Status 

Atletik/ceremoni 
Det Olympiske Stadion 
(Svanemøllen Kaserne)      60.000  Eventudgave 

Badminton Brøndby Hallen        4.500  Moderniseres/udvides 
Arena 1, Parken  
        8.000  Ombygges midlertidigt Basketball 
Multiarena 
(Københavnsområdet)      12.000  Planlagt 

Boksning 
Arena 3, Multihal 
(Østre Gasværk)        6.000  Eventudgave 

Bordtennis 
Arena 6, Multihal 
(Godsbaneterrænet)       5.000  Eventudgave 

Brydning 
Arena 4, Multihal 
(Østre Gasværk)        6.000  Eventudgave 

Bueskydning 
Bueskydningsbaner  
(Kongelunden)        4.000  Midlertidig facilitet 

Cykling - bane Ballerup Super Arena        5.000  Moderniseres/udvides 
Cykling – MTB Mountain bike anlæg        2.000  Midlertidig facilitet 

Cykling - landevej 
Rundstrækning  
(Lyngby/Holte/Søllerød)             –     Midlertidig facilitet 

Cykling - BMX 
Københavns BMX-bane 
(Ørestaden)        5.000  Moderniseres/udvides 
Farum Arena        3.000  

Fægtning 
Brøndby Hallen        4.500  

Moderniseres/udvides 

Farum Arena        3.000  Moderniseres/udvides 
Svømmestadion      12.000  Ny facilitet Moderne femkamp 
Ridebanespringning  
(Bernstorffsparken)      12.000  Midlertidig facilitet 
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OL-disciplin Sted Tilskuerpladser Status 

Brøndby Stadion      24.000  Bestående facilitet  
Atletion (Århus)      21.000  Moderniseres/udvides 
Odense Stadion       20.000  Moderniseres/udvides 
Esbjerg Idrætspark       20.000  Moderniseres/udvides 

Fodbold 

Atletik/fodbold Stadion  
(OL Stadion)      60.000  

 
Eventudgave 

Gymnastik - artistisk 
Multiarena 
(København)      12.000  Planlagt 

Gymnastik - rytmisk Brøndby Hallen        4.500  Moderniseres/udvides 

Gymnastik – tramp. 
Multiarena 
(Københavnsområdet) 

     12.000  Planlagt 

Farum Park        8.000 Ombygges midlertidigt 
Hockey 

Valby Idrætspark        5.000 Ombygges midlertidigt 
Arena 5, Multihal 
(Godsbaneterrænet)        5.000  Eventudgave Håndbold 
Arena 1, Parken        8.000  Ombygges midlertidigt 

Judo 
Arena 4, Multihal 
(Østre Gasværk)        6.000  Eventudgave 

Kano & Kajak Bagsværd Rostadion      10.000  Moderniseres/udvides 
Kano & Kajak – slalom Kano/Kajak slalom bane        8.000  Ny facilitet 
Ridning, 
spring/dressur 

Christiansborg Ridebane      12.000 Midlertidig facilitet 

Ridning - cross country Dyrehaven              – Midlertidig facilitet 
Roning Bagsværd Rostadion      10.000  Moderniseres/udvides 

Sejlsport 
Skovshoved/Hellerup Havn 
eller Køge Bugt              – Midlertidig facilitet 

Skydning 
Skydebaner 
(Amager Fælled)        3.000  Midlertidig facilitet 

Svømning Svømmestadion      12.000  Ny facilitet 
Synkronsvømning Svømmestadion      12.000  Ny facilitet 
Taekwondo Forum, København        5.000  Eksisterende facilitet 

     10.000  
       5.000  Tennis 

Tennisanlæg 
(Godsbaneterrænet) 

       3.000  
Eventudgave 

Triatlon 
Amager Strandpark +  
rundstrækning  
(løb og cykling) 

             – 
 

Midlertidig facilitet 

Udspring Svømmestadion      12.000  Ny facilitet 
Vandpolo Svømmestadion      12.000  Ny facilitet 
Volleyball Arena 2, Parken      12.000  Ombygges midlertidigt 
Volleyball - beach  Amager Strandpark      12.000  Midlertidig facilitet 
Vægtløftning Valby-Hallen        3.000  Moderniseres/udvides 
 
Det er væsentligt at pointere, at dette er et forslag til fordeling af sportsgre-
ne på nye, eventudgave, midlertidige og eksisterende faciliteter. 
 
Med ovenstående forslag til fordeling af discipliner er der således kun behov 
for følgende nye permanente faciliteter: 
 

• Kano-/kajakslalombane (som kan omdannes til adventure park ef-
ter OL) 

• Svømmecenter 
 
Desuden forudsætter konsulentteamet, at en ny planlagt multiarena i Kø-
benhavnsområdet etableres og får en kapacitet på minimum 12.000 tilskue-
re. 
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Ovenstående forslag til placering af de enkelte idrætsfaciliteter er udeluk-
kende konsulentteamets forslag. Det er således vigtigt at bemærke, at for-
slaget ikke er afklaret med de relevante offentlige myndigheder, selvejende 
institutioner, virksomheder mv. Dette er også gældende for de øvrige facili-
teter til et OL i København, som beskrives nedenfor.  
 
Konsulentteamet skal samtidig bemærke, at der ved forslagene til placering 
er lagt særligt vægt på skabe en god sammenhæng mellem følgende punk-
ter: 
 

1. IOC’s nærhedsprincip (se nedenfor) 
2. Anvendelse af ledige områder, som er indeholdt i Københavns 

Kommunes forslag til Kommuneplan 2005 og herunder bl.a. områ-
der, som er betegnet som perspektivområder efter år 2018 

3. Et sammenhængende transportkoncept, som er baseret på den be-
stående og planlagte infrastruktur i København  

4. Begrænsning af omkostningerne til nye infrastrukturinvesteringer, 
som traditionelt i OL-sammenhæng er meget høje 

5. Anvendelse af miljømæssigt belastede arealer, som vil blive opren-
set i forbindelse med byggeri af faciliteterne, og dermed efter et OL 
vil bidrage med en miljømæssig forbedring. 

 
Forslag til placering er således begrundet i konsulentteamets helhedsvurde-
ring af ovenstående fem punkter set i forhold til en eventuel afholdelse af OL 
i København. Andre forhold kan begrunde alternative placeringer med ænd-
rede costs og benefits til følge. 
 
Placering af konkurrencer uden for København 
 
Med hensyn til geografisk placering af konkurrencer er det et væsentligt kri-
terium i tildelingen af OL, at så mange konkurrencer som muligt afvikles i 
umiddelbar nærhed af Den Olympiske By og Det Olympiske Stadion (”nær-
hedsprincippet”). Nærheden giver mulighed for, at atleter kan samles på 
tværs af idrætsdiscipliner, hvilket understøtter den olympiske idé. Samtidig 
giver det bedre muligheder for, at tilskuere til OL følger flere discipliner uden 
at skulle transporteres over store afstande. Endelig er det en sikkerheds-
mæssig fordel at holde flest mulige konkurrencer inden for et begrænset 
geografisk område. Hvis der placeres konkurrencer længere væk end 100 
km fra Den Olympiske By, kræver IOC, at der oprettes ”satellit”-OL-byer. 
 
Med udgangspunkt i dette nærhedsprincip foreslår konsulentteamet, at det 
kun er de indledende runder i fodbold, som placeres uden for København. 
Dels findes der gode stadionfaciliteter uden for København (Odense, Århus, 
Ålborg, Herning og Esbjerg), og dels er det sikkerhedsmæssigt muligt at 
håndtere det begrænsede antal atleter og officials i 3 ”satellit”-OL-byer. 
 
Der vil desuden forud for OL være et behov for anvendelse af træningsfacili-
teter fordelt over hele landet. Dette skyldes, at det er normalt, at OL-atleter 
før et OL afholder træningslejre i det land, hvor værtsbyen ligger, men ikke 
nødvendigvis i værtsbyen, idet atleterne typisk vil få en for stor pressebevå-
genhed i selve værtsbyen. Derfor foretrækker flere deltagerlande/-hold at 
afholde træningslejre uden for selve værtsbyen. 
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Træningsfaciliteter 
 
Omegnskommunerne i København har traditionelt et højt niveau for idræts-
faciliteter for breddeidræt med et relativt stort antal sportshaller, stadions, 
svømmehaller, mv. uden tilskuerfaciliteter. Disse anlæg vil være meget vel-
egnede som træningsfaciliteter for deltagerne ved OL. Vi vurderer, at det i 
Københavnsområdet vil være muligt at finde tilfredsstillende træningsfacilite-
ter til de fleste idrætsdiscipliner under OL. Det betyder, at behovet for etab-
lering af træningsfaciliteter kan reduceres til et minimum og primært om-
handle de idrætsgrene, der er ”små” i Danmark og samtidig facilitetskræ-
vende, f.eks. hockey og kano-/kajakslalom. I lighed med de eksisterende 
faciliteter, der anvendes til konkurrencer, vil mange træningsfaciliteter være 
relativt gamle i 2020, hvorfor moderniseringer vil være påkrævet. Det bety-
der, at en del af anlægsinvesteringen skal afholdes under alle omstændighe-
der. 
 
Mediecenter 
 
Ud over de egentlige idrætsfaciliteter kræver IOC bl.a. oprettelse af andre 
faciliteter, herunder et mediecenter. Der er tradition for, at mediecenteret 
deles i to separate faciliteter. Et for radio og tv (International Broadcast Cen-
ter) og et for den trykte presse (Media Press Center). Både IBC og MPC vil 
være vanskelige at udnytte efter OL, hvorfor disse bør være midlertidige 
faciliteter. 
 
IBC foreslås etableret i umiddelbar nærhed af DR-Byen i Ørestaden. Det gi-
ver mulighed for at anvende dele af de eksisterende radio- og tv-faciliteter i 
DR-Byen. 
  
MPC kan med fordel etableres i Bella Centeret. Centeret har tidligere huset 
store mediebegivenheder som f.eks. EU-topmødet i 2002. MPC etableres 
som en midlertidig facilitet i udstillingshallerne med de nødvendige installati-
oner for den trykte presse, primært arbejdspladser og kommunikationslinier. 
 
OL-by 
 
IOC stiller krav om etableringen af Den Olympiske By, som danner rammen 
om indkvartering af i alt ca. 17.000 idrætsudøvere, trænere og officials. Den 
Olympiske By danner sammen med Det Olympiske Stadion centrum i legene, 
og de skal derfor placeres i umiddelbar nærhed af hinanden. Det vil være 
nærliggende at bruge Den Olympiske By som løftestang til udviklingen af et 
nyt byområde i København. Lignende tiltag har været gennemført i andre 
kandidatbyer. Hammarby Sjöstad i Stockholm er et eksempel på en sådan 
byudvikling, som har fundet sted, selvom Stockholm ikke blev udvalgt til at 
være værtsby for OL2004. 
 
Konsulentteamet foreslår, at OL-byen opføres på Refshaleøen, der med sin 
attraktive placering gør det muligt at sælge lejlighederne til bolig- og er-
hvervsformål efter OL. 
 



 

 

11 

Hoteller 
 
IOC’s krav til antallet af hotelværelser er minimum 40.000 værelser, belig-
gende 50 km fra OL-centrum (Det Olympiske Stadion og OL-byen). Dette 
krav kan København pt. ikke opfylde, hvorfor konsulentteamet foreslår at 
anvende hoteller i Malmø og Helsingborg og midlertidige indkvarteringsmu-
ligheder, som f.eks. nye kollegier, udlejning af private hjem og hotel- og 
krydstogtskibe placeret i Københavns Havn. Særligt brugen af hotel- og 
krydstogtskibe har været anvendt ved tidligere OL, herunder ved OL2004 i 
Athen, hvor det blev anvendt 11 hotel- og krydstogtskibe. 
 
Transport 
 
Infrastrukturen spiller en stor rolle i forbindelse med afviklingen af et OL. 
Kapacitetsmæssigt stiller åbnings- og afslutningsceremonierne på OL-stadion 
de største krav til den lokale transportkapacitet, hvor 60.000 tilskuere skal 
forlade stadion hurtigt og sikkert. Derfor anvendes der altovervejende kol-
lektiv transport ved OL til at betjene de mange tilskuere, besøgende mv.  
 
København har i forvejen et kollektivt trafiknet, som internationalt befinder 
sig i den bedste del - set i forhold til andre byer, der enten har afholdt OL, 
skal holde OL eller har budt på OL. Konsulentteamet har foreslået en place-
ring af OL-stadion på Svanemøllen Kaserne, som har en god betjening med 
kollektiv trafik og et godt biltrafiknet. 
I tillæg hertil er der i disse år truffet beslutning om, eller der foreligger pla-
ner for, en række større infrastrukturprojekter i og omkring København.  
 
Samlet betyder dette, at omkostningerne, til udbygning af infrastrukturen 
ved et OL, er relativt begrænsede. 
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3. OL til Danmark – hvad ville det koste? 
 
Konsulentteamet har gennemført en cost-benefit analyse for afholdelsen af 
OL i København 2020.  
 
Tidligere OL-relaterede undersøgelser har typisk været de såkaldte impact 
studier, der hovedsageligt fokuserer på beskæftigelses- og indkomsteffek-
terne for den by eller region, hvor OL afholdes. Så vidt konsulentteamet har 
erfaret, foreligger der ikke offentligt tilgængelige cost-benefit analyser, der 
opgør og sammenholder de samfundsøkonomiske omkostninger og benefits i 
forbindelse med planlægning og afholdelse af OL.  
 
Cost-benefit analysens poster og forudsætninger 
 
I en cost-benefit analyse opgøres costs og benefits for de planer eller den 
situation, der skal vurderes, i forhold til en nul-situation. Costs og benefits er 
de samfundsøkonomiske omkostninger og indtægter (værdier). Det vil sige 
de samlede omkostninger og indtægter for alle danske aktører, uanset om 
disse tilfalder offentlige eller private aktører. Alle poster, der berøres og altså 
varierer mellem de to situationer, skal medtages i analysen. 
  
Costs og benefits opgøres i faktorpriser i danske kroner på 2005 prisniveau. 
De opgøres principielt år for år i perioden fra 2005 til 2040 i forhold til situa-
tionen uden afholdelse af OL.  
 
Der opstilles i princippet en total investeringsoversigt for situationen med og 
uden bud på gennemførelse af et OL, hvorefter forskellen og de afledte 
driftsudgifter tilskrives afholdelsen af OL. Derved indfanges også de omkost-
ninger, der er forbundet med en fremrykning af investeringer på en måde, 
så kun merudgifterne medregnes.  
 
I forbindelse med opgørelsen af costs og benefits vedrørende idrætsanlæg 
og infrastruktur er der taget stilling til spørgsmålet om behovet for en even-
tuel fremskyndelse af investeringerne og størrelsen af de resulterende sam-
fundsøkonomiske omkostninger og benefits – herunder værdien af investe-
ringerne efter afslutningen af OL.  
 
Cost-benefit analysen går herefter ud på at sammenligne benefits med de 
samfundsøkonomiske omkostninger. Nettoresultatet opgøres som diskonte-
ret nu-værdi (2005-priser). Derved tages der hensyn til, at omkostninger og 
benefits har forskellig tidsprofil, og de poster, der ligger længst ude i fremti-
den, bliver tilskrevet lavest værdi. Herved opnås et egentligt beslutnings-
grundlag i form af en beregnet samfundsøkonomisk værdi af de samlede 
costs og benefits – beregnet i henhold til en almindeligt anerkendt metode. 
Hvis resultatet bliver en positiv netto nu-værdi, er afholdelsen af et OL, med 
de opstillede forudsætninger og den anvendte kalkulationsrente, samfunds-
økonomisk rentabel. 
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Cost-benefit analyse af OL i København 
 
Konsulentteamet anvender en årlig 5% real kalkulationsrentefod, men be-
regningerne suppleres med følsomhedsberegninger med anvendelse af alter-
native rentesatser. Ultimo 2005 anvendes her som opgørelsestidspunkt.  
 
Analysen viser, at de samfundsøkonomiske omkostninger og benefits ved et 
OL i København i 2020, med de opstillede forudsætninger vil give et sam-
fundsøkonomisk resultat på ca. 500 mio. kr. i diskonteret nu-værdi. 
 
Costs (mio. kr.) 

Budomkostninger 101 

Infrastruktur 300 

Idrætsanlæg, nye inkl. eventudgaver 1.810 

Etablering af øvrige nye faciliteter 74 

Udvidelse/modernisering af eksisterende faciliteter 349 

Etablering af midlertidige faciliteter 182 

Træningsfaciliteter 48 

OL-byen og Mediecenter 2.932 

Driftsomkostninger 5.959 

Costs i alt 11.754 

 

Benefits  
Publikumsværdi (herunder billetindtægter) 954 
IOC bidrag 2.322 
TOP sponsorer 1.382 
Nationale sponsorer 657 
Merchandise 141 
Brugsværdi af ny infrastruktur 126 
Idrætsanlæg, nye inkl. eventudgaver 244 
Etablering af øvrige nye faciliteter 13 
Udvidelse og modernisering af eksisterende faciliteter 158 
Etablering af midlertidige faciliteter 0 
Træningsfaciliteter 22 
OL-byen og Mediecenter 2.531 
Forbedret sikkerhed 22 
Turisme 1.596 
Erhvervsudviklingseffekt  882 
Folkesundhed 1.191 
Benefits i alt 12.240 
  
Nettoresultat 486 

 

Konsulentteamet har gennemført følsomhedsberegninger, der viser, at net-
toresultatet ikke er særligt følsomt overfor stigninger i rentefoden.  
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Sammenfatning 
 
Den almindelige opfattelse er, at afholdelsen af et OL ”vil give et under-
skud”, og ”det kan ikke betale sig”. Hertil vil konsulentteamet bemærke, at 
der oftest tales om driftsmæssige underskud og ikke det samlede samfunds-
økonomiske regnskab, som svarer til ovenstående cost-benefit analyse. For-
klaringen herpå er givet, at den samfundsøkonomiske rentabilitet først til 
fulde opnås op til ca. 10-20 år efter selve afholdelsen af et OL. 
 
Det kan måske også undre, at afholdelsen af et OL i København kan være 
samfundsøkonomisk rentabelt, da København internationalt set er en relativ 
mindre hovedstad i et størrelsesmæssigt og økonomisk set mindre land. 
Konsulentteamet skal hertil bemærke, at netop dette forhold har været et 
centralt spørgsmål i undersøgelsen – herunder at afklare i hvilket omfang og 
under hvilke forudsætninger et OL i København kan være samfundsøkono-
misk rentabelt. 
 
En væsentlig årsag til, at OL i København er beregnet til at være samfunds-
økonomisk rentabelt, skyldes at konsulentteamet har foreslået, at de facilite-
ter, der kræver den største infrastrukturkapacitet (OL-by og OL-stadion), 
opføres med færrest mulige ressourcer i forhold til opfyldelsen af IOC’s krav. 
Desuden har København internationalt set i forvejen et godt kollektivt tra-
fiknet.  
 
I tillæg hertil er der i disse år truffet beslutning om, eller der foreligger pla-
ner for, en række større infrastrukturprojekter i og omkring København. Set 
fra en infrastrukturel synsvinkel er det således et nærmest optimalt tids-
punkt politisk at overveje, hvorvidt der skal arbejdes videre med planerne 
om, at tiltrække OL til København. 
 
Samlet betyder dette, at konsulentteamet kun har medregnet infrastruktur-
investeringer svarende til 300 mio. kr. (nu-værdi), som er direkte forårsaget 
af et OL i København. Set i forhold til tidligere værts- og budbyer er dette et 
mindre beløb. 
 
Konsulentteamets koncept for afholdelse af OL i København indeholder for-
slag til anvendelse af en række eventudgave og midlertidige faciliteter. Kon-
ceptet omfatter ikke opførelsen af ”prestigebyggerier”, der på forhånd kan 
forudses at ville ende som de såkaldte ”white elephants” – altså faciliteter, 
der ikke er samfundsøkonomisk rentable på grund af manglende effektiv 
anvendelse efter et OL. Desuden forudsætter vi, at en ny planlagt multiarena 
i Københavnsområdet etableres og får en kapacitet på minimum 12.000 til-
skuere. 
 
Konsulentteamet har også undersøgt, hvilke modeller der kan opstilles for at 
skabe den nødvendige likviditet, som kan finansiere de omkostninger, der er 
forbundet med bud på og afholdelse af OL i København. Konsulentteamets 
forslag til finansieringsmodeller er baseret på:  
 

• De væsentlige indtægter ved selve afholdelsen af OL 
• Indtægter ved et OL-lotteri 
• Offentlig-privat-samspil ved opførelse af idrætsfaciliteter 
• Inddragelse af private investorer til finansiering af OL-byen, der efter 

OL sælges som bolig- og erhvervsbyggeri 
• De skattemæssige effekter af en øget beskæftigelse op til og efter 

OL.  
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4. OL til Danmark – hvorfor skulle det realiseres? 
 
OL til Danmark – hvorfor? Hvad kunne den grundlæggende idé bag et dansk 
bud på OL være, og hvordan kunne et sådant bud hænge sammen med an-
dre aktiviteter og planer på såvel idrætsområdet som andre relaterede om-
råder? 
 
Konsulentteamet mener, at den overordnede idé for en eventuelt dansk OL 
plan bør være at få en sådan plan til at fungere som både: 
 

• En vision 
• Et mål 
• Et middel 

 
Visionen 
 
Det overordnede svar på “hvorfor” skal kunne forklares i visionen om OL til 
Danmark. Konsulentteamet er af den opfattelse, at en sådan vision skal have 
fokus på det mentale frem for en flot sportsbegivenhed, nye eller opgradede 
idrætsfaciliteter mv., da disse ikke i sig selv kan være en tilstrækkelig grund 
til at iværksætte et så stort projekt. Det er efter konsulentteamets opfattelse 
på det mere mentale, ikke-materielle plan, at en OL vision – stærkere end 
vel alle andre store projekter – kan spille en vigtig rolle ved at fokusere på 
elementer som: 
 

• Sammenhold og sammenhæng 
• Ambitioner og selvværd 
• Udblik og åbenhed overfor verden 
• National stolthed og internationalt perspektiv 

 
Med andre ord kan visionen om et OL til Danmark være ideen om: 
 

“Danmark til verden – verden til Danmark” 
 
og kan formuleres som:  

 
 “Et stort og ambitiøst projekt som i en globaliseret verden 
med øget konkurrence på alle områder skal ændre både vores 
egen og andres opfattelse af, hvad vi kan og vil”. 

 
Alle lande – også Danmark – har brug for store ideer og ambitioner til at 
motivere og inspirere ikke mindst den unge generation for at skabe yderlige-
re fremsyn og dermed fremgang. 
 
Samtidig er det dog efter konsulentteamets opfattelse vigtigt at kombinere 
en visionær og på sin vis lidt udansk tankegang med en fornuftig, måske 
mere typisk dansk holdning om ikke at kaste sig ud i store investeringer. Det 
er derfor nødvendigt, at et dansk OL projekt både er visionært og fornuftigt, 
og en strategi for projektet skal sikre, at de store visioner vedligeholdes 
samtidigt med, at processen sikrer en trinvis udvikling. 
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”To-trins stategien” – fra middel til mål 
 
Konsulentteamets bud på en strategi for et dansk OL-bud er derfor en to-
trins strategi, hvor først: 
 

1) Beslutningen om at planlægge en fremtidig ansøgning om at få OL til 
Danmark skal fungere som en katalysator for en udvikling på en 
række områder, hvor en udvikling dels vil have selvstændig værdi, 
dels vil være en forudsætning for kunne lancere et overbevisende 
OL-bud. 

 
derefter: 

 
2) hvis udviklingen på disse områder – som følge af beslutningen om at 

ansøge om OL – over de kommende år frem mod deadline for afsøg-
ning er tilfredsstillende og bidrager med de ønskede nutidige effek-
ter, vil ansøgningen om afholdelse af et OL blive afsendt. 

 
Hvis udviklingen på områderne (i det følgende beskrevet som ”fokusområ-
der”) over de kommende år derimod ikke er tilfredsstillende, udskydes eller 
opgives planerne om ansøgning om at få OL til Danmark. 
 
En beslutning om at planlægge et dansk bud på OL bliver således: 
 

• I første omgang et middel til at igangsætte en udvikling på fokus-
områderne 

• Derefter et mål for denne udvikling på fokusområderne, såfremt 
planerne realiseres og en ansøgning afsendes. 

 
En udvikling på disse fokusområder kan derfor tilsvarende ses som:  
 

• På kort sigt et selvstændigt mål frem mod beslutningen om at an-
søge 

• På længere sigt et middel til at kunne aflevere en overbevisende 
ansøgning om OL-bud og i sidste ende at få OL til Danmark. 

 
Med henvisning til den overordnede titel for undersøgelsen ”OL til Danmark – 
potentialer og barrierer” skal to-trins, mål/middel strategien skabe en udvik-
ling indenfor fokusområderne og således ændre disse fra at være en nutidig 
barriere til at blive et fremtidigt potentiale for et dansk OL-bud. For at to-
trins strategien skal virke, er det helt afgørende forhold, at OL idéen, lidt 
malerisk beskrevet, skal være ”gnisten”, som skal tænde ”ildhavet”.  
 
Fokusområder 
 
I arbejdet med at identificere de fokusområder, hvor planen om et OL-bud 
skal igangsætte/forstærke en udvikling, og hvor en udvikling er en forud-
sætning for at kunne realisere planen om et OL-bud, er der taget udgangs-
punkt i denne tredeling af ansvaret for et dansk bud på OL mellem de tre 
centrale parter i et dansk OL-bud: 
 

• Dansk idræt (Danmarks Idræts-Forbund/Danmarks Olympiske 
Komité) 

• København (Københavns Kommune) 
• Danmark (Regeringen) 
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På baggrund heraf er følgende seks fokusområder udvalgt:  
 

Part Fokusområde 
 

Dansk idræt 1. Events 
2. Kompetencer 

København 3. Faciliteter 
4. Branding 

Danmark 5. Selvtillid 
6. Sundhed 

 
 
Fokusområderne 1-6 er rangordnet efter betydning for og sammenhæng 
med en beslutning om at realisere planerne om et dansk OL-bud. To-trins 
strategien skal sikre, at en udvikling på disse seks områder – som følge af 
en beslutning om at planlægge et bud på OL i København – først er et mål i 
sig selv, og derefter også bliver et middel til at sikre København OL-
værtskabet. 
 
Sammenfatning 
 
Strategien skal sikre en udvikling af de seks fokusområder, uanset om pla-
nen for et OL-bud senere realiseres. Konsulentteamet vurderer således, at 
beslutningen om blot at planlægge et OL-bud i sig selv er så stærk en kata-
lysator, at den med nødvendig politisk og økonomisk støtte samt en grundig 
implementering vil kunne have en markant positiv effekt på fokusområder-
ne. 
 
Hele projektet kan ses som en fin mulighed for: 
 

1. Dansk idræt til at få en øget samfundsmæssig betydning gennem en 
ny og bredere defineret rolle som ”Danmarks kompetenceudvikler” 

2. København til at vise sig som en foregangsby og yderligere leve op 
til rollen som ”Danmarks hovedstad”. 

3. Regeringen til at få sat handling på diverse politiker vedrørende 
fremtidens udfordringer og blive set som ”Danmarks visionsudvikler” 

 
Den skitserede to-trins strategi bygger samtidig på, at processen har en ind-
bygget, selvforstærkende effekt: God fremgang på et eller flere af de seks 
fokusområder gennem de kommende år vil gøre et dansk OL-bud mere reali-
stisk, hvilket vil skabe yderligere fremgang på ét eller flere af områderne, 
osv. 
 
 



  

18 
 

18 

5. OL til Danmark – hvordan kunne det organiseres? 
 
Det centrale spørgsmål i denne forbindelse er, hvorvidt en kampagne for et 
dansk OL-bud kan organiseres på en sådan måde, at den overordnede idé 
med et bredt sigte vil blive realiseret, at chancen for at vinde forbliver intakt 
gennem hele perioden, samt at hele projektet vurderes fornuftigt ud fra en 
ressourcemæssig betragtning. 
 
Overordnet tidsplan 
 
Der er ingen tvivl om, at det tager lang tid for en OL-kandidat at præsentere 
sig for ca. 115 IOC medlemmer, få feedback fra disse medlemmer og så 
præsentere et revideret bud. Omvendt kan der argumenteres for, at en 
kampagne kan ”miste pusten”, hvis den igangsættes for tidligt og dermed 
ikke kulminerer, når afgørelsen skal træffes. 
 
Et OL-bud – eller blot planen om et sådant – vil som nævnt flere gange have 
stor værdi i sig selv - også før der skal tages en bindende beslutning om et 
bud. Jo længere denne ”freerider periode” er, jo længere tid vil man kunne 
udnytte de benefits, som planen om et bud formodes at kunne skabe. Kon-
sulentteamet konkluderer således, at en så tidlig start som mulig på forbere-
delserne til et dansk bud på OL 2020 ikke blot vil være en fordel, men også 
en nødvendighed for at et dansk OL dels klarer den første, tekniske udvæl-
gelse og dels vil have en chance i den endelige, mere subjektive udvælgelse. 
 
På baggrund af denne konklusion foreslår konsulentteamet følgende over-
ordnede tidsplan for et dansk bud på OL 2020: 
 

 
Aktivitet 

 
Bud på OL 2020 
 

Begyndende teknisk planlægning  
Indledende lobby-/PR-aktivitet 

 
Medio 2008 

Lobby/PR aktiviteter begyndes 
Teknisk planlægning 

 
Primo 2009 

Deadline for registrering af bud  
Status som ”Applicant City (ansøgerby) 

 
Juli 2011  

Shortlisting af bud 
Status som ”Candidate City” (kandidatby) 

 
April/maj 2012 

Udvælgelse af værtsby for 
OL 2020 

 
Juli 2013 

 
Denne tidsplan skal koordineres med tidsplanen for arbejdet med at sikre 
andre store sportsevents til Danmark gennem perioden 2006-2020, jf. fo-
kusområde 1. Events. Konsulentteamet foreslår følgende events: 
 

• VM i bordtennis 2010 
• VM i landevejscykling 2011 
• EM i fodbold 2016 (sammen med Sverige) 
• EM i atletik 2018 
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Organisering af OL-bud 
 
De formelle parter i et dansk OL-bud vil altid være Danmarks Idræts-
Forbund/Danmarks Olympiske Komité (DIF/DOK), Københavns Kommune 
samt Regeringen. 
 
Der er derfor vigtigt, at alle tre parter er med i projektet fra begyndelsen. I 
den forbindelse skønner konsulentteamet, at en så stor opgave med et bredt 
idrætsmæssigt sigte, udover Danmarks Idræts-Forbund/Danmarks Olympi-
ske Komite, også direkte bør involvere Danske Gymnastik- og Idrætsfor-
eninger (DGI). 
 
En fjerde part bør være dansk erhvervsliv, hvor det også er vigtigt, at denne 
part er med fra begyndelsen. Det er konsulentteamets forventning, at dansk 
erhvervsliv kan se muligheder i et dansk bud på OL og derfor vil være inte-
resseret i at støtte projektet på flere måder (økonomisk, ledelsesmæssigt 
mv.). Men en sådan interesse vil givet være større, hvis det danske er-
hvervsliv er involveret fra starten og ikke blot kaldes ind på et senere tids-
punkt, når der er brug for penge. 
 
Derudover bør tre andre parter, som allerede er aktive på områder relateret 
til et OL-bud, inddrages aktivt i en OL 2020 kampagne: 
 

• Idrætsfonden Danmark og de lokale eventorganisationer uden for 
København, som pt. arbejder på at skaffe internationale events til 
Danmark 

• Wonderful Copenhagen som byens marketingsafdeling med stor 
erfaring indenfor international markedsføring  

• Team Danmark gennem arbejdet med danske elitesportsfolk samt 
eksplicit viden om danske idrætsfaciliteter. 

 
For at samle disse forskellige parter i en organisation, som kan implemente-
res hurtigt, og som uden større ændringer kan forblive intakt gennem perio-
den op til OL-afgørelsen i 2013, foreslår konsulentteamet følgende niveau-
delte organisation til implementering af to-trins strategien: 
 
1) Visionsniveau 
 
Konsulentteamet kan således forestille sig en visionsgruppe på i alt ni med-
lemmer med repræsentanter fra: 
 

1. Dansk erhvervsliv (formand) 
2. Danmarks Idræts-Forbund/Danmarks Olympiske Komité 
3. Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger 
4. Københavns Kommune 
5. Wonderful Copenhagen 
6. Kulturministeriet 
7. Økonomi- og Erhvervsministeriet (eller andet ministerium) 
8. Team Danmark 
9. Idrætsfonden Danmark 

 
Visionsgruppen skal overordnet holde visionen om OL 2020 til Danmark i 
gang. Samtidig skal gruppen koordinere/inspirere arbejdet på de seks fokus-
områder. Tre af fokusområderne - Events, Kompetencer, Faciliteter – vare-
tages på implementeringsniveau (se efterfølgende), mens visionsgruppen 
selvstændigt arbejder med at udvikle fokusområderne: Branding, Selvtillid 
og Sundhed. 
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Visionsgruppen skal derudover begynde en indledende planlægning af inter-
nationale markedsføringstiltag, herunder skabelse af internationale kontak-
ter, studieture og research, frem mod starten på arbejdet med et OL-bud 
medio 2008. 
 
Gennem 2006-2009 mødes visionsgruppen f.eks. 3-4 gange om året, og 
såfremt det i 2009 besluttes at aflevere et dansk bud på OL 2020 ændres 
visionsgruppen (i princippet med uændret sammensætning) til at blive ”Co-
penhagen 2020 Olympic Bidding Committee”. 
 
Visionsgruppen støttes gennem 2006-09 af et mindre sekretariat, som bør 
placeres i København, f.eks. hos Wonderful Copenhagen, da en eventuelt 
efterfølgende Bidding Committee skal være organisatorisk forankret i ansø-
gerbyen. 
 
2) Implementeringsniveau 
 
Sideløbende med arbejdet på tre af fokusområderne i visionsgruppen fore-
slår konsulentteamet, at der arbejdes med de tre øvrige fokusområder i tre 
konsortier: 
 

• Idrætsfonden Danmark, Wonderful Copenhagen og lokale event-
organisationer - Events 

• Team Danmark og berørte kommuner - Faciliteter 
• DIF/DOK og DGI - Kompetencer 

 
Første opgave for de tre konsortier bliver at udarbejde en masterplan for 
deres respektive fokusområde:  
 

1. Event-konsortiet skal med udgangspunkt i denne rapports liste over 
relevante events udarbejde en masterplan med tilhørende cost-
benefit analyser for internationale events for perioden 2006-2020. 

 
2. Facilitets-konsortiet skal med udgangspunkt i denne rapports facili-

tetsanalyse udarbejde en masterplan for opførelse af nye/udbygning 
af eksisterende faciliteter for perioden 2006-2020. 

 
3. Kompetence-konsortiet skal med udgangspunkt i denne rapports be-

tragtninger om ”Kompetencer” udarbejde en masterplan for opbyg-
ning af dels generelle kompetencer indenfor dansk idræt, dels op-
bygning af internationale relationer og indflydelse i den internationa-
le idrætsverden for perioden 2006-2020. 

 
Arbejdet med de tre masterplaner inspireres/koordineres af visionsgruppen, 
som sammenfatter de tre masterplaner i løbet af 2006/07. Masterplanerne 
vil derefter sammen med planer for de tre øvrige fokusområder i visions-
gruppen udgøre et væsentligt element i en eventuel dansk kampagne for OL 
2020. 
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Drøm eller virkelighed? 
 
OL til Danmark – middel, mål, vision eller blot en drøm?   
 
Der er store potentialer forbundet med ideen om OL til Danmark, og konsu-
lent-teamets analyse viser, at potentialerne umiddelbart er større end barri-
ererne. Ideen om OL til Danmark er derfor ikke urealistisk og bør være en 
del af den idrætspolitiske dagsorden i den kommende tid. 
 
Historien om “et lille land med store drømme og ambitioner for sig selv og 
for verden” er en god historie, som vil kunne udgøre en meget stærk kom-
munikationsplatform for danske interesser - både kommercielle, politiske 
som idrætspolitiske over de kommende år. 
 
Samtidigt er det vigtigt at understrege, at konsulentteamet primært har 
gennemført en analyse på konceptionelt niveau. Diverse beregninger vedrø-
rende perioden frem mod og efter 2020 må nødvendigvis være behæftet 
med stor usikkerhed, og konsulentteamet har måttet bygge store dele af 
analysen på en række antagelser. 
 
Derfor er det primært grundideen om et OL til Danmark, som konsulenttea-
met finder realistisk, og som både med hensyn til samfundsøkonomi og in-
frastruktur synes at kunne bære. 
 
Men er det også en god ide? 
 
Svaret på dette spørgsmål vil i sidste ende være baseret på et politisk valg 
med mange forskelligartede afvejninger, men konsulentteamet har valgt at 
afslutte rapporten med følgende inspirerende ord: 
 
 

“No dream is ever too big – no dreamer is ever too small” 
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