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Bilag 7                                                  

Koncernrådgivning i byggesager  

1. Baggrund for Kulturministeriets ”koncernrådgivning i byggesager” 

 

Kulturministeriet har gennem flere år haft en intern koncernenhed til 

rådgivning i byggesager på Kulturministeriets område. Formålet 

hermed er at sikre, at institutionerne opfylder regler og krav under hele 

byggeprojektet, og at projektet er økonomisk og kvalitetsmæssigt i 

orden.  

 

Budgetvejledningens regler for forelæggelse af bygge- og 

anlægsprojekter for Folketingets Finansudvalg og indgåelse af 

lejekontrakter for kontorlokaler mv. gælder for samtlige institutioner 

under Kulturministeriet. 

 

Koncernrådgivningen i byggesager varetages af Slots- og 

Kulturstyrelsen, SLKS, som pr 1. januar 2016 er dannet efter fusion af 

Styrelsen for Slotte - og Kulturejendomme og Kulturstyrelsen. I notatet 

vil koncernrådgivningen blive identificeret med og omtalt som SLKS. 

1. Institutionernes status i forhold til koncernrådgivningen 
 

Omfanget og karakteren af koncernrådgivningens involvering i 

institutionernes byggesager afhænger i øvrigt af,  

- om institutionen fortsat selv varetager bygningsdrift- og vedligehold  

- eller om ansvaret herfor - for nærmere aftalte områder - er 

overdraget til SLKS. 

 

1.1. Institutioner, som har overdraget bygningsdrift til SLKS 
 

Følgende institutioner  har overdraget ansvaret for bygningsdrift og 

vedligehold til SLKS, jf. bilag 9: 

 

1. Det Grønne Museum (Dannet ved fusion af Jagt- og 

Skovbrugsmuseum og Dansk Landbrugsmuseum) 

2. Statens Museum for Kunst 
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3. Det kongelige danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne 

4. Den Hirschsprungske Samling 

5. Ordrupgaard  

6. Det Kongelige Teater 

7. Nationalmuset 

8. Det Kongelige Bibliotek 

 

Bygningerne tilhører fortsat kulturinstitutionen, som derfor 

fremadrettet også har ansvaret for bevillinger og finansiering af de 

omkostninger, som knytter sig til driften og vedligeholdet af 

bygningerne. 

 

1.2. Institutioner, som fortsat selv varetager bygningsdrift 

 

Øvrige statsinstitutioner på Kulturministeriets område varetager fortsat 

selv bygningsdrift og -vedligehold og udøver funktionen som  bygherre 

i byggesager.  

 

Nedenfor redegøres nærmere for koncernrådgivningens bistand i 

byggesagerne. 

 

2. Koncernrådgivningens omfang  

 

Afgrænsningen af rådgivningen relaterer sig til en byggesags 

sædvanlige faser. 

1. Idefasen 

2. Programfasen 

3. Forslagsfasen /dispositionsforslag og projektforslag 

4. Projekteringsfasen /forprojekt og hovedprojekt 

5. Udbudsfasen 

6. Udførelsesfasen 

7. Afleveringsfasen 

2.1. Rådgivning i idefasen 

 

Institutionen har, inden for visse beløbsgrænser, kompetence til at 

gennemføre egne byggesager.  

 

Byggesagernes størrelse fastlægger,  

 hvornår institutionen selv kan gennemføre byggesagen,  

 hvornår institutionen blot skal indrapportere til SLKS 

 eller konkret inddrage SLKS i sagen. 

 

Beløbsgrænserne for inddragelse af SLKS fremgår af bilag 8 A. I 

beregning af beløbsgrænsen medregnes de samlede byggeudgifter, 

dvs. entreprenørudgifter, rådgiverhonorar, og øvrige omkostninger.  
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Beløbsgrænserne fastlægger, hvornår institutionen skal rette 

henvendelse til koncernrådgivningen, men alle kan anmode om 

rådgivning uanset beløbsgrænsen.  

 

Rådgivningsbistanden i idefasen, før egentlig projektstart, er uden 

honorarberegning for alle institutioner, både de institutioner, som har 

overdraget ansvaret for bygningsdrift til SLKS og de, der fortsat selv 

varetager bygningsdriften.  

 

Rådgivningen omfatter rådgivning til institutionen i dennes overvejelser 

om sagens tilrettelæggelse, organisering, vurdering af behov for 

bygherrerådgiver og eventuelt anden teknisk rådgivning, vejledning om 

regler og krav under hele byggeprojektet. Rådgivningen vurderer på 

dette indledende stade, om projektet er økonomisk fornuftigt og 

kvalitetsmæssigt i orden.  

 

SLKS vejleder ligeledes om, hvorvidt der er behov for at forelægge en 

byggesag for Finansudvalget, f.eks. for at søge særlig hjemmel. 

Finansudvalgsaktstykker vil fortsat skulle fremsættes via 

departementet.  

 

Idefasen afsluttes med institutionens beskrivelse af ideen, et foreløbigt 

programoplæg. Programoplægget redegør for de mål, værdier og 

sammenhænge, som skal tilgodeses ved byggeriet samt skaffer et 

samlet overblik over de bevillingsmæssige sider af sagen.  

 

Når institutionen og departementet har besluttet, om sagen skal 

igangsættes og gennemføres, afsluttes idefasen.  

 

2.1.1 Tilkøb af rådgivning og teknisk bistand 

 

I idefasen kan der være behov for tilkøb af særlige faglige ydelser til 

indledende forundersøgelser. SLKS vejleder institutionen ved 

udarbejdelse af aftaler om bygherrerådgivning samt eventuelt anden 

rådgivning af specialiseret byggeteknisk karakter til brug for indledende 

forundersøgelser.  

 

SLKS kan selv levere en del af disse faglige ydelser. Institutionen skal 

betale særskilt for disse ydelser, hvad enten SLKS selv leverer ydelsen 

som alternativ til indkøb af ekstern rådgivning, eller SLKS formidler en 

rådgiveraftale indgået til gennemførelse af en forundersøgelse. 

Rådgiveraftaler med ekstern rådgiver i idefasen vil som hovedregel 

blive indgået direkte med institutionen som kontraktpart. Hvis aftalen 

med den eksterne part indgås med SLKS, viderefakturerer SLKS 

omkostningen til institutionen.  
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2.2 Rådgivning i senere faser af byggesagen 

 

Karakteren af SLKS rådgivning og øvrige bistand i forbindelse med 

gennemførelse af byggesager er afhængig af, om der er tale om 

opgaver, hvor SLKS har fået overdraget ansvaret for gennemførelsen 

af byggesagen, eller om der er tale om opgaver, hvor gennemførelsen 

fortsat er forankret i institutionen, jf. sondringen i bilag A. 

 

2.2.1 Opgaver, hvor institutionen har ansvar for gennemførelse af 

byggesagen 

 

I byggesagens senere faser kan SLKS bistå institutionen med en række 

vederlagsfri ydelser.  

 

SLKS kan yde bistand i drøftelser med rådgivere om problemstillinger i 

byggesagen.  Bistanden har karakter af processuel vejledning. SLKS 

udarbejder i den sammenhæng ikke tekniske redegørelser, analyser, 

notater o.l. Ekstern ekspertbistand til redegørelser og analyser samt 

tekniske og juridiske vurderinger betales af institutionen direkte. Dette 

gælder også, hvis SLKS løser opgaven som rådgiver til udredning af en 

konkret problemstilling, hvor SLKS har særlig ekspertise. 

 

Det daglige bygherreansvar, herunder den administrative og 

regnskabsmæssige styring af byggesagen, varetages af institutionen, 

medmindre sagen har en sådan karakter, at departementet selv 

varetager bygherrerollen eller har bedt SLKS i praksis at varetage 

denne rolle.  

 

SLKS deltager i styregruppe- eller bygherremøder efter nærmere 

aftale, bl.a. med departementet. Kriterierne for SLKS deltagelse i 

styregrupper baseres på en konkret vurdering fra sag til sag og 

målrettes de mest komplekse og risikofyldte sager ud fra en 

byggeteknisk, økonomisk og politisk vurdering. Formandskabet for 

styregruppen vil i de fleste tilfælde blive varetaget af 

institutionsledelsen. Dog kan formandsskabet efter nærmere aftale 

varetages af Kulturministeriets departement eller SLKS.  

 

De store byggesager er ofte helt eller delvist finansieret ved donationer 

fra fonde, som i deres egenskab af donatorer også deltager i 

styregruppen.  

 

SLKS deltager ikke i byggemøder, som er byggeledelsens/rådgiverens 

møder med entreprenørerne om byggesagens forløb.   

 

2.2.2 Opgaver, hvor SLKS har ansvar for gennemførelse af byggesagen 
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Byggesager, som ligger indenfor SLKS ansvarsområde for bygningsdrift 

og -vedligehold for de 8 institutioner, gennemføres af SLKS.  

 

For disse opgaver varetager SLKS projektledelse og byggestyring m.v. 

fra og med programfasen, og institutionen betaler SLKS honorar for 

dette arbejde.  

 

Rådgivningsopgaverne, som i idefasen følger af SLKS rolle som 

koncernrådgiver, indgår som en integreret del af SLKS involvering i 

disse sager på et tidligt tidspunkt. Derudover stiller SLKS vederlagsfrit 

fagekspertise og ledelseskapacitet til rådighed til deltagelse i 

styregrupper og til eventuel processuel vejledning i forbindelse med 

afklaring af faglige problemstillinger i hele byggesagens forløb.   

 

3. Donationsfinansierede projekter 

 

Institutionen har ansvaret for udarbejdelse og fremsendelse af 

fondsansøgninger. 

 

SLKS kan bistå med faglig sparring mod sædvanligt honorar, svarende 

til at institutionen købte ydelsen af en ekstern rådgiver. Hvis SLKS´ 

bidrag til kvalificering af fondsansøgninger ligger i direkte i forlængelse 

af SLKS´ rolle som ansvarlig for bygningsdriften, vil SLKS ydelse i et 

rimeligt omfang være vederlagsfri. 

 

Fondsmidlerne indgår som finansieringskilde på linje med andre midler 

til finansiering af byggesagen. Det betyder, at når SLKS varetager 

projektlederopgaver, administrative styringsopgaver, regnskabsføring 

og andre opgaver i forbindelse med gennemførelse af byggesagen, 

opkræver SLKS honorar for disse ydelser, som alternativt skulle være 

indkøbt hos ekstern rådgiver. 

 

 




